

Projektstatusrapport 2015-05-25 Delprojekt 6 IT

- **Inledning**

Projektet är nu inne i en mycket intensiv period. Full aktivitet pågår både kring teknik och verksamhet. Vuxenutbildningen inom Utbildningsförbundet blir som planerat pilotverksamhet för den nya Skolportalen, och Office 365 med alla sina möjligheter blir den nya plattformen för alla användare. Nedan följer en rapport per område samt hur planen ser ut framåt.

- **Aktuell status på O365/Skolportal**

- Tre utbildningstillfällen är genomförda hittills och en utbildning återstår den 10/6.
- WEB-seminarium för Vuxenutbildningen kommer att genomföras onsdag 27/5 kl 15, och det kommer också att spelas in för den som inte har möjlighet att delta.
- Information kring delprojektet IT har gått ut till all personal inom förbundet via informatör Lucas Lund.
- Rutiner och instruktioner för hur data skall flyttas från dagens miljö till "molnet" håller på att tas fram. Gäller både gemensam och personlig data.
- All personal kommer att använda Office 365 vad gäller Mail, Kalender och lagring via OneDrive.
- Vuxenutbildningen som är pilot kommer även att använda Skolportalen som den nya plattformen för sina kurser.

- **Aktuell status teknikprojektet**

- Office 365 är uppsatt och ihopkopplat med den nya Skolportalen.
- Lync/Skype för möten med video och ljud testat. Även för distansutbildningar.
- FIM för att automatiskt underhålla AD håller på att sättas upp
- Federering av inloggning via Svensk E-legitimation håller på att sättas upp. Detta kommer att möjliggöra "single-sing-on".
- Utbyggnad av nytt HUFB-nätverk
 - CFL i Söderhamn pågår, driftstart 2015-08-11.
 - Staffangymnasiet Söderhamn, driftstart Januari 2016.
 - Nordanstig, driftstart April 2016.
 - Bollnäs, driftstart Augusti 2016.
- Nya datorer är inköpta via leasing-modellen.

- **Projektplan framåt**

- Office 365 och Skolportalen
 - Fortsatt utbildning fram till 19/6
 - Fortsatt eget arbete parallellt med utbildning fram till sommarledighet.
- Utbildningar efter sommarledighet håller på att planeras in tillsammans med verksamhetschefer för Vuxenutbildningen.
- Support för Vuxenutbildningens personal skall sättas upp utifrån projektets arbetsgrupp för att stödja vid driftstart i augusti 2015.
- Stegvis utbyggnad av nätverk HUFB enligt ovan.
- Supportorganisation för Förbundets IT håller på att sättas upp.
 - Central support hos Söderhamn NÄRA
 - Lokal support på respektive ort.
 - Supportorganisationen sätts upp tillsammans med IT i Bollnäs och Fiberstaden för Nordanstig. Initiala möten är genomförda.

Pelle Uddén

Projektledare IT

Hälsinglands Utbildningsförbund