

Hälsinglands Utbildningsförbund

Delprojekt 6 IT

2015-06-16



Hälsinglands Utbildningsförbund

- **Agenda**

- **Projektstatus**
- **Planering framåt**

Hälsinglands Utbildningsförbund

Projektstatus



Hälsinglands Utbildningsförbund

- **Office 365 / Skolportal**
 - **Utbildningar och tester genomförda**
 - **Web-seminarium genomfört**
 - **Information till all personal genomförd**
 - **Workshopdag på CFL genomförd 15/6**
 - **Inloggningar i Office 365 med licenser skapade till all personal**

Hälsinglands Utbildningsförbund

- **Teknik**

- Datasalen på CFL uppdaterad med nya installationer för W 8.1 och Office 365
- Alla personal inlagda som användare i nytt AD via Heroma.
- Tester genomförda på uppdaterad utrustning i samband med Workshop 15/6.

Hälsinglands Utbildningsförbund

- **Teknik**

- **Utbyggnad av nytt fysiskt nätverk påbörjad**
 - CFL i Söderhamn pågår, driftstart 2015-08-10
 - Staffangymnasiet i Söderhamn, plan januari 2016
 - Nordanstig, plan april 2016
 - Bollnäs, plan augusti 2016

Hälsinglands Utbildningsförbund

- **Projektplan framåt**

- Nätverket på CFL byggs om under juli 2015
- Inplanerade uppdateringar av datorer på CFL innan skolstart 11/8
- Utbildningsdagar inplanerade vecka 33.
- Support sätts upp centralt hos Söderhamn NÄRA, med lokala support-kontakter i respektive kommun.
- Fortsatt utbyggnad av nätverket för HUFb.

Hälsinglands Utbildningsförbund

- **Projektplan framåt**

- **Uppstart av Office 365 för all personal. Augusti 2015.**
 - Mail
 - Kalender
 - Lagring av data via OneDrive
- **Uppstart av Skolportalen stegvis.**
 - Pilot på vuxenutbildningen från augusti 2015.
 - Detaljerad plan för övriga enheter tas fram i augusti 2015.