

# Utvecklingsprogram Hälsingerådet 2022-03-23

## Delområde **Utbildning**

Utvecklingsområde	Aktivitet	Ansv	Klart	Anmärkning/Uppföljning
<b>Vuxenutbildning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Samverkan mellan kommunernas utbildningsanordnare inom ramen för Hälsingevux</li> <li>• Högskoleverksamhet i Hälsingland?</li> </ul>		Pågår	Inget som fn. hanteras av Hälsingerådet men lämpligen borde fördjupas kring vuxenutbildning och lärcentra

## Delområde **Verksamhetsamverkan**

Utvecklingsområde	Aktivitet	Ansv	Klart	Anmärkning/Uppföljning
<b>Samverkan Polisen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regelbundet återkommande dialog i Hälsingerådet</li> <li>• Skrivelse till polisen ang 11414</li> </ul>	Polisen och kommunerna Ovanåker	Klart	
<b>Inköp Mitt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utarbetande av rutiner för den fördjupade samverkan</li> <li>• <b>Gemensam produktionsplanering</b></li> <li>• <b>Översyn av samverkansavtalet</b></li> </ul>	Styrgrupp (Ekonomische ferna)		Utvecklingsarbete pågår
<b>Gemensam löneadministration och personalsystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enligt särskild projektplan</li> <li>• Finansieringsmodell</li> <li>• <b>Samverkansavtal</b></li> </ul>	Styrgrupp (Personalchef erna) Projektledare Samordn Bollnäs		Bollnäs anställer och övriga deltagande kommuner köper via avtal. Chef för löneadm. har rekryterats <b>Upphandlingsarbetet av personalsystem på gång</b>

<b>Gemensamt ekonomisystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Förstudie</li> </ul>	Styrgrupp (Ekonomiche ferna) Samordn Söderhamn		Avvaktar tills vidare
<b>Digitalt slutarkiv</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organisationen för arbetet är klar</li> <li>Projektledare anställd</li> <li>E-arkivarie rekryteras</li> </ul>	Samordn Bollnäs		
<b>Licenser Microsoft</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Upphandling</li> </ul>	IT- strateger/chef er	Klart	Avtalen tecknas via den ekonomiska föreningen
<b>Telefoni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Upphandling av telefonisystem</li> <li>Projekt för implementering</li> </ul>	Hudiksvall/ Söderhamn	Klart	
<b>Klientupphandling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Upphandlingar pågår</li> </ul>	IT- strateger/chef er		
<b>Gemensam grundläggande IT- infrastruktur – inklusive gemensamt AD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mellanstudie klar (RISE).</li> <li>Beslut om komplettering av inriktningsbeslutet</li> <li>Framtagande av uppdrag för den fortsatta processen</li> <li>Rekrytering av projektledning</li> </ul>	Hudiksvall/ Söderhamn		
<b>Gemensam tjänstekatalog</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Påbörjade diskussioner</li> </ul>			Berör främst de som idag saknar tjänstekatalog
<b>Räddningstjänst Hälsingland</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Är på plats med gemensam räddningschef</li> <li>Samverkan kring det förebyggande arbetet</li> </ul>	Hudiksvall/ KFH	Klart	Rc är anställd i Hudik men jobbar också på uppdrag i Räddningsförbundet södra Hälsingland

<b>Verksamhetsutveckling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diskussioner med Rise om möjlighet till samarbete kring digitalisering av kommunernas välfärdstjänster</li> </ul>	Hudiksvall		Avvaktar
<b>Utvecklingsenhet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rekrytering av 3 tj</li> </ul>	Hudiksvall/ KSO-grp	Klart	
<b>Gemensam förvaltarfunktion</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planering pågår</li> </ul>	KFH/kommunerna		Köp av tjänst

### *Delområde **Omvärldsanalys***

<b>Utvecklingsområde</b>	<b>Aktivitet</b>	<b>Ansv</b>	<b>Klart</b>	<b>Anmärkning/Uppföljning</b>
Studieresor				Inget planerat – avvaktat pga pandemin

### *Delområde **Näringsliv***

<b>Utvecklingsområde</b>	<b>Aktivitet</b>	<b>Ansv</b>	<b>Klart</b>	<b>Anmärkning/Uppföljning</b>
Varumärket Hälsingland och inflyttning	<ul style="list-style-type: none"> <li>“Övervintringsprojekt” våren 2022</li> </ul>	Ljusdal		

### *Delområde* **Infrastruktur**

<b>Utvecklingsområde</b>	<b>Aktivitet</b>	<b>Ansv</b>	<b>Klart</b>	<b>Anmärkning/Uppföljning</b>
<b>OKB</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Påverkansarbete</li></ul>	OKB AB		Gemensamt bolag
<b>N Stambanan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Påverkansarbete</li></ul>			Partnerskap norra stambanan, Gävleborg, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen
<b>Riksvägarna</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Påverkansarbete</li></ul>			

### *Delområde* **Kultur/Turism**

<b>Utvecklingsområde</b>	<b>Aktivitet</b>	<b>Ansv</b>	<b>Klart</b>	<b>Anmärkning/Uppföljning</b>
<b>Hälsingegårdar</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gemensam drift av verksamhet</li></ul>	Samordn Ljusdal		
<b>Samarbete kring varumärkesutveckling – ”Hälsingland”</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Workshops – 2 har hållits</li><li>• Framtagande av Hälsingeboken</li><li>•</li></ul>	Destination Järvsö		Begäran om medfinansiering skickas till kommunerna.
<b>Fishing in the middle of Sweden</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Projektet avslutat men viss samverkan fortgår.</li></ul>			

**Bengt Friberg 2022-03-22**